

Рассмотрено на заседании
Педагогического совета
«21» января 2014 г.

Утверждаю:
Заведующая Д. З.
«21» января 2014 г.
Приказ № 5/к от 21.01.2014.

План-график введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

Цель: управление процессом введения ФГОС в ДООУ

Задачи:

- Организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС
- Разработка организационно - управленческих решений, регулирующих реализацию введения ФГОС ДО
- Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регулиющими реализацию ФГОС;
- Организация эффективной кадровой политики

Целевая группа участников: заведующая, старший воспитатель, педагогические работники ДООУ, родители, органы государственного управления

Ожидаемые результаты:

- Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДООУ
- Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС
- Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регулиющими реализацию ФГОС ДО;
- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС в текущем учебном году, и имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

№ п.п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Планируемый результат деятельности
1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ДО				
1.1.	Разработка и утверждение плана-графика реализации ФГОС ДО на 2014-2015 учебный год; принятие приказа «Об утверждении плана-графика введения ФГОС ДО на 2014– 2015 учебный год».	2014	Ст. воспитатель, члены рабочей группы	План-график, приказ об утверждении
1.2.	Приведение локальной нормативной базы МДОУ в соответствии с ФГОС. Разработка документов , обеспечивающих условия реализации ФГОС дошкольного образования и достижение планируемых результатов	В течение года	Ст .воспитатель Члены рабочей группы	Изменения в нормативные документы; новые нормативные документы

1.3.	Разработка основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС, учетом примерных образовательных программ дошкольного образования. Корректировка основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно –пространственной среды..	В течение учебного года	Заведующая	Основная образовательная программа ДОУ
1.4	Мониторинг условий реализации ФГОС ДО	Ноябрь 2014г	Ст.воспитатель, рабочая группа	Анализ содержания условий для введение ФГОС
2. Организационное – управленческое обеспечение реализации ФГОС ДО				
2.1.	Обеспечение координации деятельности по введению и реализации ФГОС ДО. Издание приказа о создании рабочей группы по введению и реализации ФГОС ДО	В течение учебного года	Ст .воспитатель, члены раб. группы.	Аналитическая справка Создание рабочей группы по введению и реализации ФГОС ДО
2.2.	Организация и проведение семинаров, круглых столов, по вопросам создания условий для введения ФГОС ДО для педагогов в логике личностного развития	В течение учебного года	Ст.воспитетель, заведующая	Положения План информационного – методического сопровождение введения и реализации ФГОС ДО
3 Методическое обеспечение введение ФГОС ДО				
3.1.	Организация совместных мероприятий с СОШ - составление плана взаимодействия на 2014-2021учебный год с включением проработки преемственности ФГОС ОО и ДО -	В начале года	Ст. воспитатель, заведующая	План работы
3.2.	Повышение профессионального уровня педагогических кадров через: - курсы повышения квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС ДО	В течение учебного года	Ст. воспитетель, заведующая	План - график повышения квалификации педагогических работников ДОУ

4. Кадровое и научно-методическое обеспечение реализации ФГОС ДО				
4.1.	Организация проведения мониторинга готовности педагогических работников к работе по ФГОС ДО (стартовая диагностика) и последующих мониторинговых процедур	В течение учебного года	Ст.воспитатель, заведующая	Выявление степени готовности педагогических работников ДО к введению ФГОС ДО
4.2.	Изучение, обсуждение и реализация методических рекомендаций, информационно-методических писем федерального, регионального и муниципального уровня по вопросам введения ФГОС ДО	В течение учебного года	Ст.воспитатель, заведующая	Выполнение методических рекомендаций
5. Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО				
5.1.	Информационное обеспечение о реализации ФГОС ДО через Официальный сайт ДО, информационные стенды.	В течение учебного года	Ст.воспитатель, заведующая	Размещение информации на официальном сайте, информационных стендах.
5.2.	Проведение родительских собраний с родителями (законными представителями) воспитанников с целью ознакомления с ФГОС дошкольного образования.	2014-2015 г	Педагоги	Протоколы родительских собраний.
6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО				
6.1	Составление перечня методических пособий, оборудования, необходимого для введения ФГОС ДО	В течение учебного года	Заведующая	Перечень методических пособий, оборудования, необходимого для введения ФГОС дошкольного образования.
6.2	Анализ: - материально-технической базы ДОУ обеспечения условий реализации ФГОС ДО анализ работы Интернет-ресурсов;- обеспеченности методической литературой	В течение учебного года	Заведующая	Аналитические справки

7. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО

7.1	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС дошкольного образования	В течение учебного года	Заведующая МДОУ	Котировка и выполнение муниципальных заданий
-----	---	-------------------------	-----------------	--